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İŞ YÖNETİM VE DENETİMİ İÇİN WEB TABANLI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 

 

 ÖZET 

Bu çalışmada, özellikle büyük şantiyelere sahip inşaat 

firmalarındaki koordinasyon ve denetleme problemine çözüm aramak 

amacıyla web tabanlı örnek bir sistem tasarımı yapılmıştır. Hazırlanan 

sitem ile yöneticiler şantiyelerde yapılan bütün işleri günlük olarak 

denetleyebilir ve yönetebilir, şantiyedeki çalışanlar ise eşzamanlı ve 

ardışık işler nedeniyle gerekli olan koordinasyonu aralarında 

sağlayabilirler. Hazırlanan sistem web tabanlı olduğu için, program 

satın alınması ve kurulumu gerekmemekte, internet olanağı olan her 

yerden sisteme erişim mümkün olmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: İş Yönetimi, İnşaat Yönetimi, İş Denetimi, 

       Bilgi Sistemleri, Bilgi Yönetimi 

 

A WEB BASED STUDY CASE FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT AND CONTROL 

  

 ABSTRACT 

In this study, with the aim of serching the solution of 

coordination and inspection problems specially in large-scale 

construction areas of construction firms has been designed a web-based 

instance system. Managers can supervise and inspection daily all of 

works in the construction area and the workers can also provide 

coordination between themselves in the worksite necessary for 

simultaneous and sequence works with this system. Because designed 

system is web-based, program’s purchase and set up isn’t necessary. 

Access to the system is possible everywhere where exist internet. 

 Keywords: Busines Management, Construction Management,  

   Labor Inspection, Information Systems,  

   Information Management          
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1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Teknoloji, son yıllarda hızla gelişerek hayatımızın vazgeçilmez 

bir parçası haline gelmiştir. Teknolojinin gelişimi, bilgiye erişimi 

daha da kolaylaştırmış, var olan bilgilerin yönetiminin ve denetiminin 

sistematik bir hale dönüşmesi ihtiyacını karşılamaya yönelik 

çalışmaların doğmasını sağlamıştır. Özellikle geride bıraktığımız 

yüzyılın ikinci yarısından sonra artan bilgi ve belge üretimi, 

kurumlarda belgelerin üretimlerinden arşivlere devrine kadar belli bir 

sistem içinde kontrol altına alınmasını, üretim, dolaşım, düzenleme, 

depolama ve erişimlerinin daha nitelikli olmasını zorunlu kılmıştır. 

Kurumlarda üretilen kurumsal belgelerin kontrol altına alınması, belge 

yönetimi programı ile sağlanmaktadır. Ancak gelişmelere açık, öğrenen 

ve kendini yenilemek isteyen organizasyonların yalnızca belge yönetimi 

programı ile yetinmesi yeterli olmamaktadır. Kayıtlı ve kayıtsız bütün 

bilgilerin yönetilmesi, verimli bir şekilde kullanılması, dağıtılması, 

depolanması, iş ortamlarında öncelik verilen konulardır [1]. 

İşletme koşullarının değişiminde dünyada meydana gelen dört 

önemli değişim etkili olmuştur. Birinci değişim, etkin bir şekilde 

ortaya çıkan küresel ekonomi; ikinci değişim, endüstri ekonomisi ve 

toplumundan bilgi toplumuna geçiş; üçüncü değişim, işletmelerin örgüt 

yapısında ve yönetim şeklinde değişim; dördüncü ve son değişim de 

dijital işletmelerin ortaya çıkışıdır [2]. 

Onlarca farklı sektör ile etkileşen ve dünyanın en büyük hacimli 

sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe, karmaşık iş süreçleri ve 

farklı alanlardan kurulu çok parçalı yapısı nedeniyle yavaş gelişim 

göstermiş olan bilgi sistemleri, bugün artık tüm diğer üretim ve 

hizmet sektörlerinde olduğu gibi süreçleri destekleyen vazgeçilemez 

bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Bu ihtiyaç, bilgi sistemi 

üreticilerinin de diğer sektörlere olduğu gibi inşaat sektörü üzerine 

eğilmesini ve çalışmalarının ivmelenmesini sağlamıştır [3]. 

İnşaat sektörü, genellikle büyük ve dağınık alanlarda çalışmayı 

gerektiren bir endüstri dalıdır. Çalışma ortamının büyük olması ve 

aynı zamanda çok çeşitli faaliyetlerin yürütülüyor olması birimlerin 

kendi aralarında veya birimlerle yönetim arasında bir 

koordinasyonsuzluk riskini de yaratmaktadır. Oysa inşaî faaliyetler, 

eşzamanlı yapılan işlerin yanı sıra ardışık yapılması gereken işleri 

de kapsamaktadır. Bu durum birimler arası koordinasyonu zorunlu hale 

getirmektedir. Günümüzde zaman yönetimi, ihtiyaç duyulan bilgiye en 

kısa zamanda erişim, işin planlanması, yönetimde hakimiyet ve denetim 

oldukça önemli kavramlar haline gelmiştir.  

Bütün bu ihtiyaçlar doğrultusunda, işletmelerde mal ve hizmet 

üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli 

bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleri 

olarak tanımlanan kurumsal kaynak planlaması ortaya çıkmıştır. 

Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri 

ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine 

yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.  

Kontrol sistemi tasarlama konusunda yapılmış bir çok çalışma 

bulunmaktadır. Doğu (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, bilgi ve 

iletişim bileşeni detaylı olarak incelenmiş, iç kontrol standartlarına 

uygun web sitelerinin nasıl olması gerektiği ortaya konmuştur [4]. 

Çetiner (2011) tarafından yapılan çalışmada ise, inşaat bilişimi 

kapsamında yer alan uygulama alanları kısaca incelenerek Sagrada 

Familia yapısı örnek olarak aktarılmıştır [5]. İnşaat Bilişimi, 

“İnşaat sektöründe yer alan kuruluşların tüm kademelerinde ve inşaat 

sürecinin tüm aşamalarında kullanılan veri/bilgi işleme, saklama ve 

iletişim sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve yönetimi ile ilgilenen 
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araştırma alanı” olarak tanımlanmaktadır [6]. Nitithamyong ve 

Skibniewski (2004) tarafından yapılan bir yayında, web tabanlı inşaat 

proje yönetimi sistemlerinin başarısı ya da başarısızlığını belirleyen 

faktörlerin belirlenmesi konusunda araştırmalar anlatılmaktadır [7]. 

Chan ve Leung (2004) tarafından hazırlanan bir çalışmada ise, inşaat 

proje yönetimi için web tabanlı belgeler arasında veri alışverişi 

sağlamak amacıyla oluşturulan metaveri tabanlı bilgi sisteminin 

kavramsal bir modelini sunmaktadır [8]. Bir başka çalışmada ise, yapı 

üretim sürecinin her aşamasını kapsayan ve katılımcılar arasındaki 

iletişim kopukluğunu sanal ortamda ortadan kaldıran “ Web Tabanlı 

Bütünleşik Yapım Yönetim Sistemi Modeli” geliştirilmiştir [9].  

 İşletmeler tarafından, pek çok KKP yazılımı günümüzde 

kullanılmaktadır. Ancak bunların birçoğu lisanslı olarak, çok yüksek 

fiyatlarla satılan, orta veya küçük ölçekli işletmeler için lüks 

sayılabilecek yazılımlardır. Açıkalın ve diğ. (2008) tarafından 

yapılan bir çalışmada yer alan ankette katılımcılar, hemfikir olarak, 

en çok yazılım lisanslarına para ödediklerinden ve lisansların çok 

pahalı olduğundan bahsetmişlerdir. Oysa günümüzde, bilgi yönetimi, 

denetimi ve bilgiye erişim her işletme için zaruri bir ihtiyaç halini 

almıştır [3].  

 

 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) 

Şantiyeler, birçok inşaî faaliyetin bir arada bulunduğu iş 

sahalarıdır. Büyük veya birden çok şantiye ile yürütülmesi söz konusu 

olan inşaat işlerinde karşılaşılan zorluklardan biri farklı 

faaliyetlerin yürütüldüğü birimler veya şantiyeler arasındaki 

koordinasyon ve denetimdir. İnşaat sahasındaki faaliyetler eşzamanlı 

olabildiği gibi ardışık da olabilir. Bu durum, her faaliyeti uygulayan 

birimin, diğer bir birimde yapılan işlerin durumu hakkında bilgi 

sahibi olmasını gerektirir. Özellikle işveren, dağınık veya büyük 

ölçekli iş sahasında yürütülen her faaliyetten günlük olarak haberdar 

olmak isteyebilir. Hazırlanan bu program, ifade edilen ihtiyaçlara 

cevap verecek içeriğe sahip olacaktır. İşveren, birbirinden bağımsız 

ve farklı ortaklarla yaptığı işlere aynı anda hâkim olabilecek ve 

denetimini yapabilecektir. Bir şantiye içerisindeki her birim kendi iş 

programını diğer faaliyetleri de dikkate alarak oluşturabilecek, takip 

edebilecek ve yetkisi dâhilinde başka birimlerin iş programlarının 

ilerleyişini de görebilecektir. İş sahası ile ilgili bütün dosyalar 

yüklenebilecek, görülebilecek ve indirilebilecektir. Kişiler, 

karşılaştıkları bir problemi herkesle anında paylaşabilecek ve destek 

isteyebilecektir. Şantiye faaliyetleri ile ilgili günlük tutulabilecek 

ve programa girilen tüm bilgiler saklanabilecektir. Bütün bu işlemlere 

erişim, kişilere verilecek yetki düzeyinde olacaktır. Hazırlanan bu 

programın web tabanlı olması, bilgisayarlara ayrı ayrı program 

kurulumunu gerektirmeyecek, internet olanağı olan her yerden erişimi 

mümkün kılacak, bu sayede kullanıcı hataları veya virüs nedeniyle 

oluşacak veri kayıpları önlenebilecektir. Şifreli, müdahaleye kapalı 

bir paket program olmaması nedeniyle, şirketler yazılım üzerinde 

ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yapabileceklerdir. 

 

 3. WEB TABANLI ŞANTİYE YÖNETİMİ İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA 

   (THE SAMPLE STUDY FOR WEB-BASED CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT)   

 Bu çalışmada hazırlanan web tabanlı sistem, açık kaynak kodlu 

bir projeden alınarak şantiye proje yönetimindeki ihtiyaçlara cevap 

verebilecek şekilde düzenlenmiştir [10]. Sistemde programlama dili 

olarak PHP, JavaScript, veritabanı olarak MySQL kullanılmıştır. 

Hazırlanan web tabanlı sistemin genel içeriği aşağıdadır:   
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- Ana Sayfa 

 Firmalar 

o Tüm Firmalar 

o Yüklenici Firmalar 

o Taşeron Firmalar 

o Yapı Denetim 

o Diğer 

 Projeler 

o Tüm Projeler 

o Tamamlanmış Projeler 

o Teklif Aşamasındaki Projeler 

o Planlama Aşamasındaki Projeler 

o Devam Eden Projeler 

o Beklemede Projeler 

o Tamamlanmış Projeler 

o Arşivlenmiş Projeler 

 Takvim 

 Dosyalar  

o Tüm Dosyalar 

o Mimari Proje Dosyaları 

o Statik Proje Dosyaları 

o Mekanik Proje Dosyaları 

o İş Güvenliği Dosyaları 

o Diğer 

 İrtibatlar 

 Forumlar 

o Forum Konusu Aç 

o Forum Konularını Takip Et 

 Destek 

o Destek Talebi Aç 

o Destek Taleplerini Oku - Cevapla 

 Birimler 

 Proje Designer 

 Kaynaklar 

o Tüm Kaynaklar 

o Ekipman 

o Ekip 

o Diğer 

 Geçmiş 

 Bir şantiyede her kademedeki çalışanın her bilgiye erişmesi 

sakıncalı olabilir. Bu durum dikkate alınarak sistemde, hiyerarşik bir 

düzende bilgilere erişim olanağı sağlanmaktadır. Yöneticiler her tür 

bilgiye erişebiliyorken, birim çalışanları sadece kendilerine verilen 

yetki doğrultusunda bazen sadece kendi birimi, bazen de ilişkili 

olduğu faaliyetlere erişerek sistemi kullanabilmektedir. 
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 3.1. Firma Ekleme (Add the Firm) 

 

 
Şekil 1. Firma ekleme 

(Figure 1. Add the firm) 

 

İşi yürüten firma sahibi, varsa, ortaklarını sisteme 

ekleyebilir. Böylece, her bir firmanın iş sahasında yaptığı işleri 

takip edebilir, gerekirse müdahalede bulunabilir. 

Benzer şekilde ortaklar da kendilerine verilen yetki dahilinde 

kendi yaptıkları işlerin yanı sıra, ortağı olduğu diğer işletmelerin 

iş sahasındaki faaliyetlerini takip edebilir, veri alışverişinde 

bulunabilir (Şekil 1). 

 

3.2. Proje Ekleme (Add the Project) 

İşi yürüten firma, eşzamanlı yürüttüğü projelerin takibini 

sistemden yapabildiği gibi tamamlanmış projelerini arşivleyebilir ve 

gelecekte uygulamayı düşündüğü projelerin planlamasını yapabilir. 

Planladığı projeyi işe başladığında yeni proje olarak atayabilir ve 

yeni projede, daha önce planlamasını yaptığı iş-zaman programına 

uyulup uyulmadığını denetleyebilir (Şekil 2).   

 

 
Şekil 2. Projelerin eklenmesi 

(Figure 2. Addition of projects) 

 

3.3. Projelerin Planlanması (Planning of Projects) 

Planlama, amaçlara ulaşmak için kullanılacak araçların ve 

yolların belirlenmesi ve neyin nasıl yapılacağının tespit edilmesiyle 

ilgilidir. Dolayısıyla planlama, strateji, politika, yöntem ve program 

kavramlarının bütününü kapsayan bir süreçtir [11].  

Yönetimin temel fonksiyonlarından birincisi olan planlama 

süreci, kurumun diğer fonksiyonlarının yerine getirilmesine zemin 

teşkil eder. Kurumun amaçlarıyla doğru orantılı yapılan planlama, 

kurumsal kaynakların doğru yerlere, doğru şekilde aktarımını sağlayan 
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bir fonksiyondur. Planlama, şu sorulara cevap bulma işlevini görür ve 

bu sorular şu faydaları sağlar [12]. 

 Ne yapılacak? Yapılacak işin niteliğinin belirlenmesine ve 

amaçların tekrar gözden geçirilmesine yardımcı olur 

 Ne zaman yapılacak? Planlama sürecinin başlama ve bitiş 

tarihlerinin belli olmasını sağlar 

 Nasıl yapılacak? Gerçekleştirilecek olan amaca nasıl 

ulaşılacağı, hangi yolun izlenmesi gerektiği, hangi metodun 

uygulanması gerektiği konusunda yardımcı olur. 

 Nerede yapılacak? Çalışmanın yerinin ve alanının belirlenmesine 

ve nerede başlayıp nerede biteceğinin bilinmesine olanak sağlar. 

 Niçin yapılacak? Yukarıda açıklanan ne, ne zaman, nasıl ve 

nerede sorularına niçin sorusu yöneltildiği zaman, planlamanın 

başarıyla gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olur. 

 Kim yapacak? Planlama sürecinin liderinin, yetkin özelliklere 

sahip olup olmadığını inceleyen bir sorudur.  

 Hazırlanan sistem, projelerin planlanması için mümkün olduğu 

kadar ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil 3’de 

sistemi takip eden firmanın yürüttüğü projelerin listesi 

görülebilmekte ve bu projelere erişim sağlanabilmektedir. Projelerin 

süreleri, hangi aşamada oldukları, yürütücüleri, bu kısımdan takip 

edilebilir.  

Şekil 4’de, planlamada veya uygulamada olan bir proje için detay 

bilgilerin sisteme girilebileceği bölüm gösterilmektedir. Projede yer 

alması gereken faaliyetler, görünmesi istenen etkinlikler ve proje ile 

ilgili diğer veriler (mimari, statik, mekanik, elektrik projeleri vs.) 

bu sayfadan sisteme yüklenebilir veya var olan veriler için buradan 

arama yapılabilir.   

 

 
Şekil 3. Projelere erişim 

(Figure 3. Access to projects) 

 

 
Şekil 4. Proje detayları 

(Figure 4. Project details) 
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 Şekil 5’de, faaliyetlerin isimleri, nerede yapılacakları, 

süreleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren iş-zaman programının 

liste ve grafik hali görülmektedir. Tarih aralıkları değiştirilerek, 

istenilen zaman dilimi içerisindeki iş-zaman programına 

erişilebilinir. 

Her sayfada erişime açık olan bölümlerden biri; “Yapılacaklar” 

ve “Bugün” kısımlarıdır. Yapılacaklar sekmesi ile ilgili projenin 

bakılan tarihten itibaren uygulanmakta ve uygulanacak olan faaliyetler 

ile her bir faaliyetin başlamasına kaç gün kaldığı görülebilmekte, 

Bugün sekmesinde ise bugün yapılması gereken faaliyetler özellikle 

vurgulanarak, yine bakılan tarihten itibaren uygulanması gereken 

faaliyetler listelenmektedir.     

 

 
Şekil 5. İş-zaman planlaması 

(Figure 5. Job scheduling) 
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 3.4. Faaliyetler ve Sürelerinin Kontrolü  

      (Control of Activities and Durations) 

 

 
Şekil 6. Faaliyetler ve sürelerinin takibi 

(Figure 6. Control of activities and durations) 

 

Şekil 6’da, her bir faaliyet için detay bilgiler verilmektedir. 

Faaliyeti oluşturan ve faaliyetin detaylarını görmeye ve düzenlemeye 

yetkili kişiler,  faaliyetin süreleri, başlangıç, bitiş tarihleri ile 

log kısmında ilgili faaliyetin gün itibariye % kaçının tamamlanmış 

olduğu görülmektedir. Her bir faaliyetin üzerine fare ile gelindiğinde 

o faaliyet için daha önce girilmiş bir açıklama varsa 

görülebilmektedir.  

Herhangi bir faaliyetle ilgili bir log ve açıklama girildiğinde 

veya bir değişiklik yapıldığında, faaliyeti görmekle yetkilendirilmiş 

kişilere ayrıca otomatik olarak e-posta da gönderilmektedir. 

 

3.5. Dosya Yönetimi (File Management) 

İşletmelerin bilgi kaynaklarından biri olan dosyalar bilgiyi 

toplamak, düzenlemek ve nakletmek için kullanılan araçlardır. 

İşletmelerin ihtiyaçlarına ve istenen bilgiyi elde etmeye yönelik 

olarak tasarlanmış dosyalara ihtiyaç anında erişim sonucunda 

işletmedeki iş akışı hızlanır ve verimlilik artar. 

 

 
 

Şekil 7. Sisteme dosya yüklenmesi ve yönetimi 

(Figure 7. File upload to the system and its management) 
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Oluşturulan sisteme ilgili proje için hazırlanmış bütün dosyalar 

yetkili kişilerce yüklenebilir ve yine kişilerin yetkileri dahilinde 

erişilebilir. Dosyaların isimleri, açıklamaları, kimlerin yüklediği, 

boyutları ve tarihleri görülebilir (Şekil 7).      

 

3.6. Destek Talebi (Request the Support) 

Şantiyelerde yapılan işler bazen yolunda gitmeyebilir. Kişiler 

yaptıkları işlerle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyaç duyabilirler 

veya acil ihtiyaçlar söz konusu olabilir.  

Böyle bir durumda kişiler sistemdeki Destek Yönetimi kısmını 

kullanabilirler. Burada desteği isteyen kişinin adı, e-posta adresi, 

destek konusu, tarihi ve desteğin önem derecesi görülebilir (Şekil 8). 

İlgili kısım, görmesi özellikle engellenmiş birileri yoksa herkese 

açıktır. Destek talebi yapan kişiye cevap gelmesi durumunda, ayrıca 

otomatik olarak e-posta da gönderilmektedir.  

 

 
Şekil 8. İhtiyaç anında destek talebi 

(Figure 8. Request the support in case of the requirement) 

 

 3.7. Ekip ve Ekipmanların Görev Yönetimi  

     (Task Management of Teams and Equipments) 

Şantiyede yer alan ekipmanların ve görev alan ekiplerin hangi 

faaliyetlerde, ne kadar süre ile (hangi oranda) görev aldıklarının 

sisteme girildiği ve takibinin yapıldığı kısımdır. Örneğin; bir kamyon 

toplam beş günlük bir faaliyette sadece bir gün görev alıyorsa o 

faaliyette %20 oranında görevlendirilir. Kalan %80 zaman dilimi için 

ise başka faaliyetlerde görevlendirilebilir. Benzer şekilde, çalışan 

ekipler için de görev yüzdeleri belirlenebilir ve artan zamanlar için 

başka faaliyetlerde görev verilebilir  (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9. Ekip ve ekipman görev yönetimi 

(Figure 9. Task managements of teams and equipments) 

 

 Bir ekipman veya ekip bir faaliyette görevli olduğu süre 

içerisinde, başka bir yerde görevlendirilmek istenirse sistem ilgili 

isteğin neden gerçekleşemeyeceğine dair açıklama yaparak uyarı 

vermektedir ve böylece aynı anda iki faaliyette görev almaları 

engellenmektedir.  
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3.8. Etkinlikler (Activities) 

 Çok çeşitli amaçlar için kullanılabilecek bir bölümdür. 

Ağırlıklı olarak, ihtiyaç duyulan malzemelerin ne zaman talep 

edildiğinin ve ihtiyacın ne zaman karşılandığının sisteme girilmesi ve 

takibi için kullanılabilir (Şekil 10).  

      Bunun dışında, şantiye içerisindeki herhangi bir sosyal 

faaliyetin oluşturulması ve duyurulması için de bu bölümden 

faydalanılabilir. 

 

 
Şekil 10. Etkinlik oluşturulması ve duyurulması 

(Figure 10. Create and announce of the activity) 

 

 4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) 

Üst düzey yöneticiler zamanında ve doğru olarak proje ilerlerken 

planlanan süre içinde olup olmadıklarını, bütçenin neresinde 

olduklarını bilmek ihtiyacını duyarlar. Bu ihtiyacı sağlama 

yöntemlerinden biri de gerekli bilgilere anında erişimi sağlayan web 

tabanlı bir sitemdir. Web tabanlı bilgi sistemi, bilgi doğruluğunu ve 

erişim kolaylığını, gereksiz dosyalama işlemlerini yok etmeyi, ayrık 

ortamlardan bilgiye erişimi, daha az zaman ve kaynak kullanarak 

etkin süreç yönetimini hedeflemektedir Sistem, proje kontrolünde mevcut 

belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını ve böylece projelerde yüksek 

başarı oranının elde edilmesini sağlar. 

İfade edilen amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada 

anlatılan sistem, özellikle şantiyelerde, birimlerin kendi aralarında 

veya yönetimle birimler arasında her türlü koordinasyonu sağlamak 

amacıyla oluşturulmuş örnek bir çalışmadır.    

Bu yayında hazırlanan sistemin web tabanlı olması, bilgisayarlara 

ayrı ayrı program kurulumunu gerektirmemekte, internet olanağı olan 

her yerden erişimi mümkün kılmakta, böylece kullanıcı hataları veya 

virüs nedeniyle oluşacak veri kayıpları önlenebilmektedir.  

Sistemin açık kaynak kodlu olması yazılım lisansı 

gerektirmemekte, dolayısıyla da işletmelerin lisans için ödeyecekleri 

ücret ortadan kalkmaktadır. Bu durum kullanıcıların az bir maliyetle 

yazılıma sahip olmalarını sağlamaktadır.  

Ayrıca kodlarının açık olması, her işletmeye, kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda program içerisinde değişiklik yapma, düzenleme, ekleme 

ve çıkarma yapma olanağı tanımakta, böylece ilgili işletme için web 

sayfası gerektiği gibi optimize edilerek kullanılmayan kısımların 
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çıkarılmasıyla arayüzdeki gereksiz bilgi kirliliği ortadan 

kalkmaktadır. 

Sistemde dinamik bir ortam sağlanabilmesi için kullanılan 

bağımsız iş paketlerinin (iş programı, hakediş programı gibi) 

çeşitlenebilmesi ve oluşturulan arayüzlerle web ortamında etkin rapor 

seçeneklerini hazırlanması sağlanabilir. 

 

NOT (NOTICE)  

“Bu makale, 25-26-27 Kasım 2011 tarihleri arasında TMMOB Bursa 

İMO Şubesi tarafından düzenlenen “6.İnşaat Yönetimi Kongresi”nde sözlü 

bildiri olarak sunulan, Kongre Oturum Başkanları ve Bilim Kurulu 

tarafından “Başarılı” bulunan ve hakemlik sürecinden geçirilen 

çalışmanın yeniden yapılandırılmış versiyonudur.” 

 

 KAYNAKLAR (REFERENCES) 

1. Odabaş, H., (2003). Kurumsal Bilgi Yönetimi, Türk 

Kütüphaneciliği, 17-4 pp 357-386. 

2. Laudon, K.C. and Laudon, J.P., (2002). Managemet Information 

Systems Activebook, Prentice Hall, ABD. 

3. Açıkalın, U., Kuruoğlu, M. ve Işıkdağ, Ü., (2008). Kurumsal 

Kaynak Planlama Sistemleri ve İnşaat Sektöründe Kullanımı, 

Türkiye Mühendislik Haberleri, 451-2008/5, pp 27-31. 

4. Doğu, A.H., (2011). Kamu İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında 

Bilgi ve İletişimin Önemi, Akademik Bilişim’11, İnönü 

Üniversitesi, Malatya, Türkiye. 

5. Çetiner, O., (2011). İnşaat Bilişimi Yansımasının Görüldüğü Bir 

Örnek Yapı, Akademik Bilişim’11, İnönü Üniversitesi, Malatya, 

Türkiye. 

6. Işıkdağ, U., (2002). Türk İnşaat Sektörü’nde Bilişim Vizyonu 

Araştırması, TBD E-dergi http://www.tbd.org.tr 

7. Nitithamyong, P. and Skibniewski, M.J., (2004) Web-based 

Construction Project Management Systems: How to Make Them 

Successful?, Automation in Construction 13, pp 491-506.   

8. Chan, S.L. and Leung, N.N., (2004). Prototype Web-Based 

Construction Project Management System, Journal of Construction 

Engineering and Management, 130-6, pp 935-943.  

9. Yitmen, İ. ve Dikbaş, A., (2002). Web-Tabanlı Bütünleşik Yapım 

Yönetim Sistemi Modeli, İtüdergisi/a, 1-1 pp 30-41.    

10. www.sourceforge.net 
11. Eren, E., (1990). İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim. 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye. 

12. Dalay, İ., (2001). Yönetim ve Organizasyon, İlkeler, Teoriler ve 
Stratejiler. Sakarya Üniversitesi, Sakarya, İstanbul. 

http://www.sourceforge.net/

